

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (๑๑)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (๑๒)	หมายเหตุ (๑๓)
		รายการ (๓)	จำนวน (หน่วย นับ) (๔)	จัดหาโดยวิธี (๕)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) (๖)	ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ ปี) (๗)	การส่งมอบ ปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี) (๘)	งบประมาณ (ล้านบาท) (๙)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงิน สมทบ (ล้าน บาท) (๑๐)			
๑	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารเรียนและหอนอน เป็น อาคาร คสล.๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ ๗,๘๕๐ ตามวาง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี อุตรดิตถ์	หลัง	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. ๕๖	๒๒ ธ.ค. ๕๗	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙	๑๒๕,๕๓๓,๐๐๐		/		งปม. งบลงทุน ผูกพัน ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/) (๑๑)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/) (๑๒)	หมายเหตุ (๑๓)
				จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) (๖)	ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ ปี) (๗)	การส่งมอบ ปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี) (๘)	งบประมาณ (ล้านบาท) (๙)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงิน สมทบ (ล้าน บาท) (๑๐)			
๑	งาน/ โครงการ (๒)	รายการ (๓)	จำนวน (หน่วย นับ) (๔)									
๒	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ต่อเติมหลังคาคลุมชั้น ตาดฟ้าหอนอนนักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี อุดรดิตถ์	หลัง	สอบราคา	สค.-กย.๕๙	๔ พย.๕๙	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐	๙๙๗,๒๐๐		/		งปม. งบลงทุน ๒๕๖๐
๓	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ทุนจำลองสถานการณ์การทำ คลอดชั้นสูง	ชุด	ประกวดราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ตค.๕๙	๒ ธค.๕๙	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐	๒,๙๘๐,๐๐๐		/		งปม. งบลงทุน ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (๑๑)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (๑๒)	หมายเหตุ (๑๓)
		รายการ (๓)	จำนวน (หน่วย นับ) (๔)	จัดหาโดยวิธี (๕)	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) (๖)	ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ ปี) (๗)	การส่งมอบ ปี ๒๕๖๐ (เดือน/ปี) (๘)	งบประมาณ (ล้านบาท) (๙)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงิน สมทบ (ล้านบาท) (๑๐)			
(๑)	งาน/ โครงการ (๒)									(/)	(/)	

หมายเหตุ

- ลำดับที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๒๐ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๗,๕๓๑,๙๘๐ บาท (ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)
 ส่งมอบงานงวดที่ ๒๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑๕,๐๖๓,๙๖๐ บาท (ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)
 ส่งมอบงานงวดที่ ๒๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑๗,๕๗๔,๖๒๐ บาท (ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)
- ลำดับที่ ๒ เปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ผู้รับจ้างซื้อห้างหุ้นส่วนจำกัด นระวีร์ก่อสร้างอุดรดิตถ์ จำนวนเงิน ๙๙๗,๒๐๐ บาท
 งบ. งบลงทุนคงเหลือ ๓๔๐,๘๐๐ บาท ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ลำดับที่ ๓ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ผู้ขายชื่อ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท งบ.งบลงทุนคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท
 ตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐